Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

UMOWA NR ........ 2025/.......
0 roboty budowlane

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym okre§lonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p.— zostala sporzadzona umowa w wersji
elektronicznej, ktora wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie ztozenia podpisu
przez ostatnig z nich.

Umowa zawarta jest pomig¢dzy:

Panstwowy Zespol Piesni i Tanca ,MAZOWSZE” z siedzibg w Otrebusach (05-805) przy ul.
Swierkowej 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla ktérych organizatorem jest
............................................ , pod numerem ..., NIP: ..., REGON: ......., zwanym
w dalszej cze¢$ci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
Jacek Boniecki — Dyrektor,
Ida Czajkowska - Glowna Ksi¢egowa

a
Z siedzibg W ... , WPISANG 0O .ceiiiiiiiiiiiece e :
pod numerem KRS: ................... , NIP: , REGON: ................ , zZwanym dalej

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca

reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postgpowania: 3/2023) na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) zostata zawarta Umowa o
nastepujacej tresci:



§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robodt
budowlanych oraz dostaw w ramach zadania pn.: ,,Zielone Mazowsze — zagospodarowanie
terenu przy budynku Sali Widowiskowe;j”

w zakresie podanym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej w dalszej czeSci
Umowy SWZ), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujagcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztukg budowlana.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy roboty budowlane zgodnie z:
1) dokumentacjg projektowa,
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

3) harmonogramem rzeczowo — finansowym robét sporzadzonym przez Wykonawce W
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) zgodnie z Umowa, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie z normami i rysunkami
normatywnymi.

5) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm i aprobat technicznych,

6) wykonania wszelkich innych czynnosci jakie okazg si¢ niezbedne do wykonania
obowiazkow wynikajacych z Umowy

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie materialy i urzadzenia, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamoéwienia beda odpowiada¢ jakoscig wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie Budowlanym oraz beda odpowiadac
wymaganiom okreslonym w projektach budowlano — wykonawczych (zwanych dalej
dokumentacja projektowa) oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (zwanymi dalej STWiORB). Materialty i urzadzenia uzyte do wykonania
przedmiotu zamdéwienia musza by¢ fabrycznie nowe.

4. Tres$¢ kosztoryséw przedmiarowych — szczegdélowych udostgpnionych przez Zamawiajacego w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy.



Ewentualne rozbieznosci pomiedzy kosztorysami przedmiarowymi — szczegotowymi, a
dokumentacja projektowa oraz STWiORB zostaty skalkulowane przez Wykonawce w cenie
okreslonej w § 19 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczego6lnione w
kosztorysach przedmiarowych — szczegdtowych o ktorych mowa w ust. 4, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWiORB, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

§2
Terminy

Rozpoczgcie wykonania rob6t budowlanych nastapi w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dokumentacj¢ projektowa, STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej oraz dziennik

budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji zamowienia Wynosi:...... tygodni liczac od daty protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy o ktorym mowa powyzej,

Komisyjny odbior robdt budowlanych odbedzie si¢ na zasadach opisanych w § 18. Za date
odbioru calosci robot budowlanych strony ustalaja date zakonczenia robot wymieniong w
protokole odbioru catosci robot budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji tj. w terminie
................................................................... miesiecy, 0d daty zakonczenia robot, wymienionej w
protokole odbioru catosci robot budowlanych, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu umowy w terminie 21 dni.

§3

Dokumentacja

Zamawiajacy jest zobowigzany do udzialu w realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego 1 moga byc
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.



Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunigcia jej wad wskazanych
przez Wykonawce.

Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawceg.

Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezb¢dnym do wykonania umowy,

5) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie. Ustalenie
miejsca przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i
przemystowe nastapi w porozumieniu z Zamawiajacym,

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody
1 energii elektrycznej przez Wykonawce nastapi na podstawie ryczattu przy odbiorze catosci
robot. Za pobor wody 1 odprowadzenie $ciekow przez Wykonawce ustala si¢ ryczalt w
wysokosci ... zt netto miesigcznie, natomiast za pobor energii elektrycznej przez Wykonawce
ustala si¢ ryczalt w wysokosci .... zl netto miesiecznie. Po zakonczeniu robot Zamawiajacy
wystawi fakture obcigzajaca Wykonawce za zuzyta wode, odprowadzenie $ciekoOw 1 energie
elektryczna.

8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany W terminach okre$lonych w umowie do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu,

2) czesciowych,



10.

11.

3) catosci robot budowlanych,
4) gwarancyjnych,
5) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych dokonuja w imieniu Zamawiajacego
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego.

Odbidr catosci robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspoltpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Odbiodr gwarancyjny i ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywaé odbioru tych robot
w terminach wynikajacych z umowy.

§4

Zarzadzanie realizacjg umowy

Nadzo6r ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie..........c.covuvnene , ktory wyznaczy jako
Inspektorow nadzoru inwestorskiego:

i) FEPTTUT - branza budowlana,
2) e - branza elektryczna,
) IR - branza sanitarna.

Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentuja Zamawiajacego wobec Wykonawcy w
zakresie realizacji robot budowlanych.

§5
Narady koordynacyjne

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob. Narady
koordynacyjne beda si¢ odbywac¢ minimum jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,



ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporzadza protokét z narad o ktorych mowa w ust. 1, a
kopie protokotu i zawartych w nim ustalen dostarczg wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy moga wnies¢ uwagi w
terminie 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia zawarte
w protokole uwaza si¢ za wigzace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
umowa, ofertg i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajgcymi umowy poleceniami
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody zwigzane z realizacjg umowy, W szczeg6lnos$ci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgltoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, jak rowniez:

1) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,



4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

6) umozliwienia wstgpu na teren budowy wytacznie 0sobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym celu

przyjac,

6. W czasie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezkolizyjne
funkcjonowanie pozostatej obiektow 1 parku PZLPIiT ,Mazowsze”(Zamawiajgcego). W
przypadku wystapienia realizacji robot w obszarze poza terenem budowy Wykonawca, przy
wspotudziale  Inspektorow  nadzoru  inwestorskiego, zobowigzany  jest  uzgodnié
z Zamawiajacym termin wykonania robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wyposazy swoich pracownikow W odziez ochronng oraz identyfikatory z nazwa
firmy.

8. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i czesciowych,
3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo — finansowego robot i jego aktualizacji,
2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petil funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu na teren budowy przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspotpracy z dostawcami Zamawiajgcego, W celu ewentualnej
organizacji montazu i instalacji nowo zakupionego wyposazenia.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozyt Zamawiajacemu kosztorysy ofertowe —
szczegolowe odpowiadajace swoim zakresem dokumentacji projektowej i specyfikacji



technicznej wykonania i odbioru robot. Przekazane kosztorysy ofertowe - szczegotowe beda
stuzyly do dokonania oceny zaawansowania robot budowlanych, w celu obliczenia naleznego
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy przy rozliczeniu kolejnych czesci oddawanych robot
oraz w celu rozliczenia robot, 0 ktorych mowa w § 23 oraz w przypadku odstgpienia od umowy,
o ktorym mowa w § 25.

§7

Udostepnienie zasobow

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostgpniajacy zasoby ............. (nazwa podmiotu
udostepniajacego zasoby), na ktorego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat
si¢ w ofercie w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie............cccccevvverieennenn. (W
jakim zdolno$¢ techniczna lub zawodowa podmiotu udostgpniajacego zasoby byty deklarowane
do wykonania przedmiotu umowy na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostepniajacy zasoby, o ktorym
mowa w ust. 1 z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem udost¢pniajagcym, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe¢ wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu udostepniajacego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub
zobowigze si¢ do osobistego wykonania odpowiednej czg¢sci zamdwienia, jezeli wykaze
spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w tej czgsci.

§8

Osoby skierowane

Do realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami
ponizszy personel:

1) kierownik budowy w osobie.........ccccoviviiiiiiiiiiiii , NT UPTawnien ..........ceevee.. :
2) kierownik robot sanitarnych w osobie...................... , NI uprawnien. .. .......c........ ,
3) kierownik robot elektrycznych w osobie ......................... , Nf uprawnien.................

pod nadzorem

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1, sg uprawnione do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w
granicach okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z



dnia 10 marca 2023 r.,_z p6zn. zm.) oraz majg obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy ( tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.).
Zobowigzanie do zatrudnienia dotyczy pracownikéw, ktdrzy w ramach niniejszej umowy beda
wykonywa¢ nastgpujace czynnos$ci w zakresie: roboty ogdlnobudowlane, roboty murowe,
wykonanie posadzek, roboty przygotowawcze (gruntowanie), uktadanie glazury i terakoty, roboty

malarskie, roboty sanitarne, elektryczne i niskopragdowe. Wymdg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy osob wykonujacych inne zakresy prac, tzn. kierujagcych budowa,
robotami elektrycznymi 1 sanitarnymi, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow
materiatow budowlanych.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy 1 pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

Zasady przeprowadzenia przez Zamawiajacego kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129):

1) Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy ztozy dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie osoby/0s6b wykonujacej/cych czynnosci okreslone w ust. 3, tj.:

a) pisemne oswiadczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub pisemne o$wiadczenia
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce/ podwykonawce potwierdzajace, ze
pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o pracg¢, w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez caly okres
realizacji przedmiotu zamowienia. O$§wiadczenie powinno zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze wymagane czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wWraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, daty zawarcia umowy, zakresu obowigzkéw, a takze wskazanie, ze
wynagrodzenie tych osob jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane w
powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

b) Poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce/podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 3. Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy  ochrong
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
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Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli spetliania przez wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem osoby/os6b wykonujacej/cych wskazane czynnosci przez caly okres
realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie nie dluzszym niz
5 dni roboczych, liczac od dnia wystania wezwania:

1) dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 5,

2) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
/Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce /Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji),

Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca moze zmieni¢ 0s0by wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ z zastrzezeniem, ze zostang spelnione wymagania, o ktérych mowa
w ust. 3.

8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawcg/Podwykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 5 pkt.
1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 1.000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
taki przypadek, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art.
22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 5 pkt 1,
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy 1 dodatkowo naliczy¢ Wykonawcy kare umowna
za odstgpienie od umowy w wysokosci 5 % warto$ci umowy brutto.

9. Postanowienia ust. 3-7 stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do pracownikow, ktorym postuguje
si¢ lub zamierza si¢ postugiwa¢ podwykonawca lub dalszy podwykonawca. W tym celu
wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, umozliwiajace
egzekwowanie wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.
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10. W przypadku wykonywania czynno$ci wymienionych w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia osobiscie przez osob¢ fizyczng prowadzgca we wilasnym imieniu dziatalno$¢
gospodarczg (samozatrudnienie), Zamawiajacy odstepuje od wymogu, o ktorym mowa w ust. 3.
Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby w takim przypadku wykonawca ztozyl o§wiadczenie
potwierdzajgce, ze czynnosci wymienione w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
beda §wiadczone osobiscie przez osobe fizyczng.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamoéwienia:............... , a podwykonawcom powierzy realizacj¢ zamowienia W czgSci:

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0s6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Przepisy niniejszej umowy o roboty budowlane nie naruszaja praw i obowigzkow
Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z
przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ W szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreslonego
umow3 zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez

nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé W czeSciach,
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na podstawie odbiorow czg¢sciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena, oraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, a takze projektu jej zmiany nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem
lub zmiang, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
wptywu projektu umowy do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 6, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zakazuje si¢ stosowania
postanowien w projekcie umowy o podwykonawstwo w sposoéb mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym
a wykonawca, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 5, nie zalaczenia zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktéorych mowa w ust. 6,

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot udostepniajacy zasoby), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu,
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10.

11.

12.

13.

14.

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowag dla tych robot,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy termin zaptaty wynagrodzenia pomiedzy Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgodnie z ust. 9 zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000,00 zt brutto.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12
jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowg, o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z ust. 12 i
przy braku sprzeciwu z ust. 10 i ust. 11.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie, w formie pisemnej] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywacé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy nie zwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktérych mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0
ktorych mowa w ust. 15 Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego
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22.

23.

24,

25.

26.

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i obowigzkow w
niej ujetych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zagdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 10
Harmonogram rzeczowo — finansowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do akceptacji, po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem niniejszej umowy,
uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robot oraz charakterystyke obiektu, na terenie ktorego sa
one prowadzone. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie podlegal kazdorazowo zmianom i
aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczno$ci powodujacych przesunigcie
termindw realizacji wskazanych w Harmonogramie. Wykonawca na kazde zZadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do weryfikacji
zmienionego Harmonogramu, w terminie 15 dni liczac od dnia zgtoszenia

zadania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
uprawniony do zgtoszenia uzasadnionych zastrzezen i uwag do zmienionego Harmonogramu
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rzeczowo - finansowego, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wprowadzenia, w terminie
3 dni roboczych liczac od dnia ich otrzymania.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym =z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji
papierowej i graficznej, zawierajagcej wyrdznienie poszczegolnych etapdw postepu w realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgl¢dnial w szczegolnosci:
1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na
przedmiot umowy, kolejno§¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy,

2) Sszacowanie zaawansowania robot i ptatnosci (brutto) oraz koszty og6lne roztozone
proporcjonalnie na caly czas trwania umowy z uwzglednieniem wszystkich zrodet
finansowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$§¢ wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot w przypadku zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikow.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji oraz zakonczenia robot. Jezeli wprowadzenie
zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

§11
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac 1 przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) nie pdzniej niz 3 dni robocze
przed datg rozpoczecia robot budowlanych.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia witasnego lub osob trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstatle w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwot¢ minimum
............ zt (stownie: ........ccceveennnn Z0),

2) ubezpieczenia kazdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich
innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane.

Koszt umowy/uméw ubezpieczenia, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawcg.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, co najmniej na
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§13
Utrzymanie terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiagzany do
zagospodarowania terenu budowy.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienic bezpieczenstwa 0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkow, ktore zapobiegna wejéciu na teren budowy osob
nieuprawnionych,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, o0sobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorom
nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru calosci robot
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 4,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych skierowanym przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§14

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialdw 1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z

naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog.
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§15
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru
cato$ci robdt budowlanych, z wylaczeniem wykonanych rob6t przyjetych przez Zamawiajacego
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robot
1 materialdéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca.

§16
Kontrola jakosci

Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa odpowiedzialni za biezaca kontrole
jako$ci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy i materialdbw wbudowanych w
trakcie realizacji umowy.

Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadac
jakoscia wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn.
zm.) oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia 0sOb
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawcg,

2) wystapienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z

tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem
tych okoliczno$ci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
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10.

Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo —
finansowym o ktorym mowa w §10 niniejszej umowy.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym moga poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolne;j
czescei na okres, ktory uznaja za konieczny, nieprzekraczajacy 1 miesigca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedluzenia terminu
zakonczenia rob6t o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte do
wykonania umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie,
usunig¢cie materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym w ust. 7 z terenu
budowy, ponowne wykonanie robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan umowy lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych polecen zgodnie z ust. 8§ Zamawiajacy, po
dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalg, ze jakos¢

materiatlow nie odpowiada wymaganiom okreslonym ust. 7 niezwlocznie zawiadomig o tym
fakcie Wykonawcg.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 7 oraz uzyska pisemna
akceptacje Inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z czynnosciami opisanymi W powyzszych ustepach obciazaja
Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 7, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunig¢cie oraz zastgpienic zaakceptowanymi
materiatami na koszt Wykonawcy.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na witasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone na
terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci materiatdéw 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorom nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialow przed ich wykorzystaniem, stosownie do STWiORB.

Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce
badawczej.

§ 17
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego s3a uprawnieni do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuni¢cia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢c Wykonawcy
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dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany
bedzie zleci¢ sporzadzenie opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajagcemu
uprawnienia budowlane wraz z tytulem rzeczoznawcy budowlanego. Sporzadzong
opini¢/ekspertyze Wykonawca zatgczy do dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢

Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzaja odbior robot protokotem
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
w celu prowadzenia czg¢$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cz¢sci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, z uwzglednieniem ust. 3.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje protokotem odbioru czgSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czgéciowo w danym miesigcu
kalendarzowym wg ich zaawansowania procentowego wobec calosci robot. Protokét odbioru
czegsSciowego zostanie sporzadzony w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
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10.
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14.

15.

Rozpoczecie komisyjnego odbioru robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, zostanie
zorganizowane przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia ich
wykonania przez Wykonawce.

Odbidr catosci robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

Odbiodr catosci robot budowlanych jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie:

1) os$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego,

2) pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru wraz z potwierdzeniem gotowosci rob6t do odbioru przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Do zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 10 pkt. 2 musi by¢ zalagczona kompletna
dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy [2
egzemplarze w formie pisemnej (oryginal + kopia)] oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na pendriv’ie lub innym dysku zewnetrznym), pozwalajaca na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,

protokoty odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne,

Dla dokumentéw wchodzacych w sktad dokumentacji powykonawczej obowigzujacym jest:

1) dla plikow tekstowych — format doc, docx i pdf

2) dlarysunkéw — format dwg,i pdf

3) dla dokumentéw skanowanych — format pdf.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru catosci robot budowlanych oraz odbioru technicznego
Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0
nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat

przedstawicieli Zamawiajgcego w probach 1 sprawdzeniach.

W przypadku braku zatagczonego potwierdzenia gotowosci robot do odbioru Zamawiajacy nie
przystapi do czynnos$ci odbiorowych. Zasady odbioru robot okreslaja STWiORB.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.
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16.

17.

18.

19.

3.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru catos$ci robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen o ktorych mowa w ust. 14.
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior catosci robot budowlanych, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb 1 sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢c do wykonywania
czynnos$ci odbioru catosci robdot budowlanych.

Komisja sporzadza protokot odbioru catosci robot budowlanych. Podpisany protokot odbioru
catosci robot budowlanych robét przez osoby biorgce udziat w pracach Komisji odbiorowej jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole calosci robdt budowlanych, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za datg odbioru catosci robot budowlanych strony ustalajg date zakonczenia robot wymieniong
w protokole odbioru cato$ci robdt budowlanych .

§19
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z oferta, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, brutto w wysokosci
.................. zt (stownie .........coeviiiiiiii e ZbOty ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy.

Strony przewiduja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie umowy begdzie si¢ odbywalo
fakturami cze¢sciowymi, wystawionymi przez Wykonawce za wykonane roboty budowlane.
Faktury musza by¢ potwierdzone protokotem odbioru czgsciowego, w ktorym okreslony bedzie
wykaz robot wykonanych czesciowo w danym miesigcu kalendarzowym wg ich zaawansowania
procentowego wobec catosci robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawa
do wystawiania faktur cze¢sciowych bedzie podpisany przez Inspektorow nadzoru
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10.

11.

inwestorskiego protokot czesciowego odbioru robdt, a dla faktury koncowej protokot odbioru
catosci robot budowlanych podpisany przez osoby biorgce udzial w pracach Komisji odbiorowej.

Wynagrodzenie Wykonawcy oplacane fakturami cze¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 80 %
wartos$ci brutto przedmiotu umowy. Pozostata cz¢s¢ wynagrodzenia brutto zostanie rozliczona po
protokolarnym odbiorze catosci robot budowlanych, o ktorym mowa w § 18 ust. 17.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do faktury o$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody potwierdzajace uiszczenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat od daty przekazania
poprzedniej faktury. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi do 30 dni
liczac od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 z pdzn. zm.) o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym w celu uznania faktury za prawidlowo wystawiong wymagany jest zapis o
numerze umowy, na podstawie ktorej faktura zostata wystawiona.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z konta bankowego
Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
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13. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy o
ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ odpowiednio zmieniona przez Strony, na zasadach
okreslonych w ust. 14, w przypadku zmiany w okresie obowigzywania Umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, 0 ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméowienia przez Wykonawce.

14. Podstawg i warunkiem dokonania przez Strony zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 13, jest:

1) ztozenie pisemnego wniosku przez stron¢ inicjujacg dokonanie zmiany, zawierajgcego
propozycje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej szczegdlowym uzasadnieniem
prawnym i faktycznym oraz kalkulacj¢ kosztow bedacych nastepstwem zmian, o ktorych
mowa w ust. 13, z wykazaniem wplywu tych zmian na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcg;

2) dokonanie przez Strony ustalen i uzgodnien dotyczacych faktycznego wptywu okreslone;j
zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz na wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

3) podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, okreslajacego wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1, ulegnie odpowiedniej zmianie wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu brutto, poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej
stawki podatku.

16. Zmiana wynagrodzenia dokonana w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13 obejmuje t¢ czgsé

wynagrodzenia do ktorej, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy okre$lajagcymi
terminy realizacji 1 jej przedmiot, odnoszg si¢ wprowadzone zmiany.

§ 20
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonanie przedmiotu umowy, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji i rekojmi na okres ....... miesiecy, liczac od daty zakonczenia robodt
wymienione] w protokole odbioru calosci robot budowlanych, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania wszelkich wbudowanych urzadzen i materiatéw. Koszt czgsci eksploatacyjnych i
cze$ci zamiennych zuzywajacych si¢ w toku eksploatacji urzadzen ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wlasny koszt przegladow gwarancyjnych
wszelkich zamontowanych urzadzen technicznych stanowigcych state wyposazenie budynku i
wykorzystanych materialdow w okresie gwarancji i rekojmi wymienionym w ust. 2, zgodnie z
zaleceniami producentoOw tych urzadzen i materialdéw. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
prowadzenia konserwacji przedmiotu umowy, w tym urzadzen o ktéorych mowa powyzej, jezeli
wynika to, z zalecen tych producentow.

W przypadku ujawnienia si¢ wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego usunie wady/usterki niezwtocznie (max. 7 dni kalendarzowych) od
zgloszenia drogg elektroniczng, a w szczegdlnych przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa lub technologicznymi w terminach uzgodnionych miedzy Stronami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie stwierdzonych wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W okresie r¢kojmi/gwarancji zostang przeprowadzane przeglady gwarancyjne:
1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi,
2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 21
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartos$ci
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotg ................... zh, stownie zt: ...l
2. Jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umowa:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) pozostata czgsc, tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz W 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

§22
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmiana terminu zakonczenia rob6t 0 okres trwania przyczyn z powodu ktorych bedzie
niemozliwe dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t moze nastapi¢ w przypadku:

a)

b)

d)

nieterminowego przekazania terenu budowy Wykonawcy, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian lub usunigcia btgdéow projektowych w dokumentacji
projektowe] przez Zamawiajacego w zakresie w jakim dokonana zmiana bedzie miata
wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

wystapienia awarii niezawinionej czynnosciami Wykonawcy lub niewynikajacej z
zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robo6t, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) wystgpienia dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

h) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia ,,sity wyzszej”, tj. zdarzenia zewnetrznego, niedajacego si¢ przewidzieé, na
ktore Strony umowy nie maja wptywu i ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktore uniemozliwito Stronie wykonanie w catosci
lub w cze$ci jej zobowigzan zgodnie z umowa; sg to w szczegdlnosci kleski zywiotowe 1
inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sil przyrody, takie jak: trzg¢sienie ziemi, powodz, a
takze zdarzenia pozostajace poza kontrolg i wolg Stron Umowy oraz osob, za ktore Strony
ponosza odpowiedzialnos¢ (w tym podwykonawcow), takie jak: wojna i dzialania wojenne,
akty terroryzmu, skazenia radioaktywne,

J)  wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczgciem
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, skutkujacych tym, iz zrealizowanie
zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian niemozliwe lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego, w zakresie w jakim zaistniata okoliczno$¢ bedzie miata
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

k) wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa
w § 23 w zakresie w jakim te roboty beda miaty wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

I) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 23 w
zakresie w jakim te roboty beda miaty wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

m) wstrzymania robot budowlanych, ktore nie nastapity z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 4.

2) Zmiana zakresu rzeczowego robot moze nastapi¢ w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robot zaniechanych w zakresie w jakim te
roboty beda mialy wplyw na zakres rzeczowy robot budowlanych, zmiany te nie moga
wynosi¢ wigcej niz 20% catosci zakresu rzeczowego, wykonanie robot zamiennych nie
moze spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia ryczaltowego 0 ktorym mowa w §
19 ust. 1,
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b) konieczno$ci wykonania robot budowlanych wynikajacych z wprowadzenia istotnych lub
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

c) koniecznosci zastosowania innych rozwigzan technicznych w wyniku zmiany
obowigzujacego prawa,

d) zmniejszenia lub ograniczenia $rodkéw finansowych na cel okreslony w umowie w
zakresie w jakim te zmiany finansowe beda mialy wplyw na zakres rzeczowy robot
budowlanych,

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy (roboty zaniechane) poprzez zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 19 ust. 1 lub poprzez wykonanie robot zamiennych;

4) Pozostate inne zmiany, ktére moga nastapi¢ w przypadku:

a) zmiany oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia, na
inne osoby posiadajace zdolnosci techniczne lub zawodowe, co najmniej takie, ktore
stanowily podstawg wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkow udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

b) zmiany osob sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajacego wskutek zmian kadrowo—
personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska,

C) zmiany przepisow prawa w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy — odpowiednio do
zmiany tych przepisow,

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiang, zawierajacego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie, obliczenie
kosztow zmian, jezeli bedzie ona miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron oraz zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Roboty dodatkowe

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne, Strony umowy postapia

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien —publicznych tj. art. 455 ust. 1 pkt 3.

Na wszelkie roboty, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie sporzadzany przez Kierownika budowy
protokét zawierajgcy Opis robot, przyczyne ich wystgpienia, ktory po podpisaniu przez
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Wykonawce robot, Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
bedzie stanowil podstawe dokonania zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Zatacznikiem do protokotu, 0 ktorym mowa w ust. 2, stanowigcym jego integralng czesc, sa
kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce obejmujace wycene dodatkowych robot
budowlanych, zatwierdzone przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie robot budowlanych o ktorych mowa w ust. 1 — 3 bez zgody Zamawiajacego nie
podlega zaptacie.

§ 24
Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawceg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sag do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotdow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktéore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy 1 przedlozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cz¢$ci robot wynikajacych

z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 25
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wytacznie
w przypadkach przewidzianych we wiasciwych przepisach prawa i niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:
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1) nastapi rozwigzanie Wykonawcy,

2) stwierdzi, ze Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w wyznaczonym terminie,

3) stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci innemu
podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie zastosowal si¢ w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiajacego,
dotyczacego wykonywania zamowienia zgodnie z przedtozonym harmonogramem i
warunkami zamOwienia, ztozonego na pisSmie i wskazujgcego na naruszenia harmonogramu
lub niezgodnos$ci z warunkami
zamowienia,

5) trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 21,

6) stwierdzi, ze wskazany przez Wykonawce podmiot udostgpniajacy, 0 ktorym mowaw § 7
ust. 1 i ust. 2, nie realizuje przedmiotu umowy,

7) nastgpi rozwigzanie umowy Konsorcjum, o ktorym mowa w § 24, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny wykonanych robot budowlanych.

W przypadku, gdy:
1) odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie z protokotem,

o ktorym mowa w ust.3,

2) odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptaci on
Zamawiajgcemu kar¢ umowng W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wartosci umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w art.
456 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 26
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloki w wykonaniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,01.% naleznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 19 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust. 3, ale nie wigcej niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 19 ust. 1,

zwloki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych w
wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, liczac
od terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek, ale nie wigcej niz 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek takiego naruszenia,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie okre§lonym w § 9 ust. 9, w wysokosci 1000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci
1000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
takiego naruszenia,

dopuszczenia do wykonywania robdot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie posiada umowy
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek takiego naruszenia,

wykonywania czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe
niezaakceptowang przez Zamawiajacego, w wysokosci 2000,00 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek takiego naruszenia,

braku realizacji przedmiotu umowy przez podmiot udostepniajacy 0 ktorym mowa w § 7
ust. 1 w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1,

10) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej
Z realizacjg umowy w terminie okreslonym w § 12 ust. 4, w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

11) przekroczenia terminu z winy Wykonawcy, w stosunku do terminow wskazanych

w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktorym mowa § 10 ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokos$ci 0,005% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 19
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ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia terminu, ale nie wigcej niz 10 % wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1,

12) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w
stosunku do terminu wyznaczonego na ich usuni¢cie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokos$ci 0,005% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, ale nie wigcej niz 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 19 ust. 1.

13) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Wykonawca, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy, zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 19 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedzialnos¢ za zwloke wskazang w ust. 1 pkt 1 — 2 i pkt 12 nie dotyczy przypadkoéw
w ktorej wing za zwloke ponosi Zamawiajacy oraz nie dotyczy przypadkow sity wyzszej, 0

ktérej mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. i.

Laczna suma kar umownych przewidzianych w ust. 1 pkt 1 — 2 i pkt 11-12 nie moze
przekroczy¢ 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 27
Procedury rozstrzygania sporéow

Wszelkie spory powstate na tle niniejszej Umowy lub w zwigzku z nig, beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Umowa sporzadzona zostata w formie pisemnej/elektroniczne;.

Zamawiajacy Wykonawca
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